



PLANO DE ENTREGA DA AÇÃO

Nº 4. Construção da Política de Programas e Projetos de Ensino		
Setor responsável	Coordenador(a)	Prioridade
Prenae	Maron Stanley Silva Oliveira Gomes	Alta
Equipe da Ação		
Gedeon Silva Reis - DED Márcia Andréa Araújo Santos - DETEC Simone Costa Andrade dos Santos - DEGRAD		
Entrega da Unidade		
Políticas relativas ao ensino; Normas relativas ao ensino; Programas e Projetos educacionais.		

Controle de Versões			
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
1.0	01/12/2021	Maron	A consulta jurídica antecedeu as tarefas de revisão e debates devido aos aspectos legais relativos ao pagamento de bolsa propostos na minuta

CRONOGRAMA E ORÇAMENTO

Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	Custo (R\$)
Elaboração de Minuta de Regulamento	Maron	1 mês	01/12/2020	06/01/2021	0,00
Consulta Jurídica	Projur	15 dias	07/01/2021	18/01/2021	0,00
Apresentação aos DDEs	Maron	1 dia	22/01/2021	22/01/2021	0,00
Coleta de contribuições dos DDEs	Maron	6 dias	22/01/2021	27/01/2021	0,00
Reunião com a equipe para atualização e preparação da versão final do documento	Maron	7 dia	29/01/2021	04/02/2021	0,00
Atualização e consolidação	Maron	1 dias	05/02/2021	05/02/2021	0,00
Envio e solicitação de pauta no COLDIR	Maron	Indeterminado	08/02/2021	-	0,00
Atualização do documento após sugestões do COLDIR	Maron	1 semana	-	-	0,00
Envio e solicitação de pauta no Consup	Maron	1 dia	-	-	0,00
Publicação da resolução	SECOL	1 semana	-	-	0,00



AVALIAÇÃO E ATUALIZAÇÕES

Data da reunião	Status	Riscos	Comentários