

## ANEXO: PLANO DE ENTREGA DA AÇÃO

Nº 35. Elaboração do Plano Estratégico de Permanência e Êxito de Estudantes		
Setor responsável	Coordenador(a)	Prioridade
DAE	Thays Cristina Rocha	Alta
Equipe da Ação		
<p> <b>Maron Stanley Gomes - Pró - Reitor PRENAE</b>  <b>Thays Cristina Rocha - Téc. em Assuntos Educacionais / DAE-PRENAE</b>  <b>Cintia Regia Machado Teles - Pedagoga DETEC</b>  <b>Fernanda Assunção de Pinho - Téc. em Enfermagem/ DIPIDH</b>  <b>Joanne Lwouyse Silva Rodrigues - Nutricionista/ Campus Bacabal</b>  <b>Cledes Fernanda Carneiro Castro - Pedagoga/ Campus Maracanã</b>  <b>Elaine Cristine dos Santos Dourado - Profª EBTT / Campus Zé Doca</b>  <b>Kamilla Roberta Cutrim - Assistente Administrativo /CLB -DIGEPE</b>  <b>Maria de Lourdes Silva Lima - Pedagoga / DEGRAD</b>  <b>Maria Goretti de Mesquita Costa Souza - Téc. em Assuntos Educacionais / DPI -PRENAE</b>  <b>Mayara Karla da Anunciação Silva - Coordenadoria de Arte e Cultura / DAE-PRENAE</b>  <b>Renata Cardoso Trovão - Psicóloga/ DAE -PRENAE</b>  <b>Thais Maiara Barbosa Brito - Assistente Administrativo/DAE -PRENAE</b>  <b>Thayse Suellen Gomes Messias - CAP/ Campus Zé Doca</b> </p>		
Entrega da Unidade		
Plano Estratégico de Permanência e Êxito de Estudantes		

Controle de Versões			
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
1.1	02/09/2021	Thays Rocha	

## CRONOGRAMA E ORÇAMENTO

Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	Custo (R\$)
Reunião de Apresentação PIAE	Maron	2h	01/02/2021	01/01/2021	0,00
Reunião Equipe DAE para escolha do coordenador da ação e diretrizes gerais	Romário	8h	08/02/2021	10/02/2021	0,00
Reunião do PIAE - DAE	Maron	2h	11/02/2021	11/02/2021	0,00
Comunicação com os Campi Maracanã e Zé doca e com pesquisadores internos do assunto	Thays	---	18/02/2021	18/02/2021	0,00
Constituição da Comissão Central para Elaboração do documento	Thays	---	22/02/2021	22/02/2021	0,00

1º Reunião da Comissão de Elaboração do Documento	Thays	3h	17/03/2021	17/03/2021	0,00
Reuniões da Comissão de Elaboração do Documento	Comissão	2	as quartas-feira	as quartas-feira	
Elaboração do diagnóstico quantitativo	Comissão	15 dias	---	---	0,00
Entrega do Diagnóstico quantitativo	Comissão	7 dias	---	---	0,00
Elaboração do Diagnóstico qualitativo	Comissão	20 dias	---	---	0,00
Entrega do diagnóstico qualitativo	Comissão	7 dias	---	---	0,00
Consolidação do Plano Estratégico	Comissão	15 dias	---	---	0,00
Entrega do Plano Estratégico de Permanência e Êxito	Comissão	---	---	10/09/2021	0,00
Envio para Consulta Pública	Thays	A definir	A definir	A definir	0,00
Consolidação e entrega após consulta pública	Comissão	1 semana	--	--	0,00
Envio e solicitação de pauta no COLDIR	Thays	A definir	A definir	A definir	0,00
Atualização do documento após sugestões do COLDIR	Comissão	1 semana	--	--	0,00
Envio e solicitação de pauta no Consup	Thays	A definir	A definir	A definir	0,00

## AVALIAÇÃO E ATUALIZAÇÕES

Data da reunião	Status	Riscos	Comentários