



## PLANO DE ENTREGA DA AÇÃO

Nº 12. Criação da Política de melhoria de qualidade dos cursos de graduação		
Setor responsável	Coordenador(a)	Prioridade
DPI	Fabiola Rafaelle Tavares Silva	Alta
Equipe da Ação		
Maria Goretti de Mesquisa Costa Santos - DPI Simone Costa Andrade dos Santos - DEGRAD Patrícia Pereira dos Santos – Campus Timon Edifranklin Pontes dos Santos -DPI Gedeon Silva Reis - DED		
Entrega da Unidade		
Políticas relativas ao ensino; Normas relativas ao ensino; Programas e Projetos educacionais.		

Controle de Versões			
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
1.0	08/02/2021	Maron	

## CRONOGRAMA E ORÇAMENTO

Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	Custo (R\$)
Elaboração de Minuta	Maron	1 mês	01/12/2020	20/12/2020	0,00
Consulta Pública	Simone	34 dias	21/12/2020	25/01/2021	0,00
Atualização e consolidação	Maron	6 dias	26/01/2021	01/02/2021	0,00
Envio e solicitação de pauta no COLDIR	Maron	Indeterminado	02/02/2021	-	0,00
Atualização do documento após sugestões do COLDIR	Maron	1 semana	-	-	0,00
Envio e solicitação de pauta no Consup	Maron	Indeterminado	-	-	0,00
Publicação da resolução	SECOL	1 semana	-	-	0,00
Reunião com avaliadores do INEP/IFMA	Fabiola	1 mês	08/02/2021	08/03/2021	0,00
Formatação do curso de capacitação	Edifranklin	1 mês	09/03/2021	09/04/2021	0,00
Preparação dos instrumentos (relatório e plano de ação)	Goretti	1 mês	08/02/2021	08/03/2021	0,00
Preparação do módulo de avaliação no SUAP	Patricia	9 meses	09/03/2021	09/12/2021	0,00
Elaboração do Projeto da Semana de Avaliação	Fabiola	4 meses	08/02/2021	31/05/2021	0,00



**AVALIAÇÃO E ATUALIZAÇÕES**

Data da reunião	Status	Riscos	Comentários