



ANEXO: PLANO DE ENTREGA DA AÇÃO

Nº 38. Execução do Plano Institucional de Promoção da Saúde Mental e Prevenção do Suicídio		
Setor responsável	Coordenador(a)	Prioridade
DAE	Renata Cardoso Trovão	Alta
Equipe da Ação		
Sahra Caroline Rodrigues Trinta – DAE Thais Maira Barbosa Brito – DAE Thays Cristina Rocha – DAE Romário Silva Barros - DAE Mayara Karla da Anunciação Silva – CACD Monique Helen Campelo do Lago - CACD Vanessa da Silva Alves - Campus Caxias		
Entrega da Unidade		
Programas e projetos de assistência estudantil; Capacitação de profissionais que atuam na assistência estudantil.		

Controle de Versões			
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
1.0	11/02/2021	Renata	

CRONOGRAMA E ORÇAMENTO

Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	Custo (R\$)
Revisão do texto do Plano Institucional – elaboração da 2ª edição	Renata	23 dias	20/01/2021	11/02/2021	0,00
Envio aos Campi do Plano Institucional atualizado, cronograma 2021 e solicitação de portarias	Romário	1 dia	22/02/2021	22/02/2021	0,00
Envio das portarias atualizadas para DAE	Coordenador da comissão do campus	22 dias	22/02/2021	15/03/2021	0,00
Envio do planejamento das ações de 2021 para DAE	Coordenador da comissão do campus	15 dias	15/03/2021	30/03/2021	0,00
Realização das ações planejadas	Comissão do campus	8 meses e 18 dias	31/03/2021	17/12/2021	Conforme planejamento dos campi
Inserção dos dados das atividades, após sua realização, no SUAP	Coordenador da comissão do campus	8 meses e 24 dias	31/03/2021	23/12/2021	0,00
II Concurso Cultural Saúde Mental Importa	Renata Mayara Monique	21 dias	01/09/2021	21/09/2021	A definir

PLANO INTEGRADO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS 2021



Live temática sobre Saúde Mental, em alusão ao Setembro Amarelo, e divulgação do resultado do II Concurso Cultural	Renata Mayara Vanessa	1 dia	21/09/2021	21/09/2021	0,00
Realização de capacitação sobre Saúde Mental destinada aos servidores	Renata Vanessa Thais Thays	4 dia	21/09/2021	24/09/2021	0,00
Relatório compilado das ações desenvolvidas dentro do escopo do Plano no ano de 2021	Renata	14 dias	25/12/2021	07/01/2022	0,00

AVALIAÇÃO E ATUALIZAÇÕES

Data da reunião	Status	Riscos	Comentários