



PLANO DE ENTREGA DA AÇÃO

Nº 7. Criação de Política de Acesso Discente do IFMA		
Setor responsável	Coordenador(a)	Prioridade
Prenae	Maron Stanley Silva Oliveira Gomes	Alta
Equipe da Ação		
Gedeon Silva Reis - DED Márcia Andréa Araújo Santos - DETEC Simone Costa Andrade dos Santos – DEGRAD Romário Silva Barros - DAE João Batista Cardoso Botelho - DDHIS Andrea Lima Pereira Mourão – CPAD Maria Alice Cadete Silva Lisboa - CPAD Viviane de Jesus Farias Ribeiro - CPAD Locilia de Jesus Silva Costa - CPAD Carlos Alberto Lira Júnior – Campus Bacabal Marinelma Costa Meireles - Campus Barreirinhas		
Entrega da Unidade		
Políticas relativas ao ensino; Normas relativas ao ensino; Programas e Projetos educacionais.		

Controle de Versões			
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
1.0	05/02/2021	Maron	
2.0	02/03/2021	Maron	Inclusão de membros na equipe, alteração no prazo de construção do documento norteador, inclusão da tarefa de formatação do sistema de inscrição para o seminário

CRONOGRAMA E ORÇAMENTO

Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	Custo (R\$)
Portaria de criação do Fórum de Acesso	Maron	1 semana	08/02	12/02	0,00
Construção da minuta da Política de Acesso Discente	Maron	1 semana	08/02	12/02	0,00
Elaboração do documento norteador das discussões sobre acesso	Maron Marinelma	3 semanas	08/02	19/03	0,00
Definição da Programação do Seminário e envio de convites	Simone	1 semana	08/02	12/02	0,00
Formatação do Sistema de Inscrição do Seminário	Simone	1 semana	01/03	05/03	0,00
Estruturação das informações para o site	Lira	2 semanas	08/02	19/02	0,00



Publicação de site	Ascom	1 semana	08/03	12/03	0,00
Realização do Seminário de Acesso	Simone	1 semana	15/03	19/03	A definir
Organização e orientação para realização das audiências públicas	Marcia Marinelma	1 semana	22/03	26/03	0,00
Realização de audiências públicas pelos Campi	Marcia Marinelma	2 semanas	29/03	09/04	0,00
Escolhas e indicações de Representantes do Fórum de Acesso	Marcia	2 semanas	29/03	09/04	0,00
Atualização do documento com as contribuições das audiências e dos Campi	Andrea	1 semana	12/04	16/04	0,00
Publicação das regras do Fórum	Maron	1 semana	19/04	23/04	0,00
Realização do Fórum	Marcia	1 semana	26/04	30/04	0,00
Consolidação do documento	Gedeon	1 semana	03/05	07/05	0,00
Apreciação pela Projur	Projur	indeterminado	-	-	0,00
Envio do documento ao Coldir	Maron	1 dia	-	-	0,00
Apreciação pelo COLDIR	Coldir	indeterminado	-	-	0,00
Atualização do documento após sugestões do COLDIR	Gedeon	1 semana	-	-	0,00
Envio do documento ao CONSUP	Maron	1 dia	-	-	0,00
Apreciação pelo Consup	Consup	indeterminado			0,00

AVALIAÇÃO E ATUALIZAÇÕES

Data da reunião	Status	Riscos	Comentários
02/03/2021	Atraso na emissão da portaria e no documento norteador		