

## ANEXO: PLANO DE ENTREGA DA AÇÃO

Nº 11 - Criação do Comitê Assessor de Gestão Pedagógica		
Setor responsável	Coordenador(a) e vice coordenador(a)	Prioridade
DED	Jodelma Castelo Branco Mendes	Alta
-	Joanyse de Fátima Guedes da Silva Gonçaze	-
Equipe da Ação		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Christianne de Jesus Rosa – Pedagoga/DEGRAD/PRENAE</li> <li>2. Gabriella Brito Rosa – Pedagoga/DETEC /PRENAE</li> <li>3. Itiara Cariny da Silva Melo – Pedagoga/Campus Alcântara</li> <li>4. Joanyse de Fátima Guedes da Silva Gonçaze – Pedagoga/Campus Buriticupu</li> <li>5. Jodelma Castelo Branco Mendes – TAE/Campus Monte Castelo</li> <li>6. Maria José Ribeiro de Sá - Pedagoga/Campus Imperatriz</li> <li>7. Verbena Vieira Ribeiro de Sousa – Pedagoga/Campus Açailândia</li> </ol>		
Entrega da Unidade		
Políticas relativas ao ensino; Normas relativas ao ensino Regulamento do Comitê Assessor de Gestão Pedagógica;		

Controle de Versões			
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
1.0		Jodelma Mendes	

### CRONOGRAMA E ORÇAMENTO

Tarefa	Responsável	Duração	Início	Término	Custo (R\$)
Portaria de criação da comissão	PRENAE	1 semana	06/04/21	13/04/21	0,00
Elaboração do cronograma do Plano de Ação sobre o Regulamento do Comitê Assessor de Gestão Pedagógica do IFMA	Equipe	1 dia	06/04/21	06/04/21	0,00
Envio de email a Prenae solicitando da DIGEPE o levantamento de Taes e Pedagogos do IFMA	Jodelma	1 semana	06/04/21	13/04/21	0,00

Estudo e discussões de documentos norteadores para construção do Regulamento do CAGEPE	Equipe	2 semanas	06/04/21	20/04/21	0,00
Reunião de discussão e resumo das leituras para contribuições do GT	apresentação da discussão em duplas	2 encontros	06/05/21	20/05/21	0,00
Reunião convocada pela Prena e com o Comitê, os Taes e Pedagogos para explanação sobre o CAGEPE, apresentação do Comitê e Plano de entrega. Apresentação de proposta para escolha de 02 servidores Taes e/ou Pedagogos por <i>campi</i> para mobilização nos Fóruns e Consulta Pública	Prena e Comitê	1 encontro	18/05	18/05	0,00
Envio de formulário eletrônico aos Taes e Pedagogos acerca do objetivo do CAGEPE, solicitando contribuições para atribuições do Comitê	Joanyse Christianne	10 dias para respostas	21/05/21	31/05/21	0,00
Coleta e organização das informações do formulário	Maria Jose Itiara e Verbena	3 dias	01/06/21	03/06/21	0,00
Construção da minuta de Resolução do regulamento, discussão e aprovação na comissão	Jodelma, Joanyse, Gabriella, Christianne, Itiara, Verbena e Maria José	2 semanas	08/06	22/06	0,00
Apreciação da Minuta pela PRENAE	Jodelma e Joanise	1 dia	25/06	25/06	0,00
Organização dos Fóruns	Joanyse, Gabriella, Christianne, Itiara	2 semanas	30/06	14/07	0,00
Realização do Fórum na Rede para apresentação e discussão da Minuta. (Realizado em encontros)	equipe	semanas	Agosto	Agosto	0,00
Realização de Consulta Pública da Minuta após realização do Fórum (Solicitar a ASCOM banner do evento) (Disponibilizar Minuta no site do IFMA)	equipe	3 semanas	23/08	14/09	0,00

Sistematização das informações da Consulta Pública	Jodelma, Joanyse, Verbena e Itiara	4 semanas	15/09	13/10	0,00
Reorganização da Minuta da resolução após Consulta Pública	Jodelma e Joanyse	2 semana	14/10	28/10	0,00
Realização de reunião com a Preena para apreciação da Minuta Final	Jodelma e Maria José	1 dia	04/11	04/11	0,00
Apreciação da minuta no CONEPE	Jodelma e Joanyse	A definir	A definir	definir	0,00
Apreciação da minuta ao Consup	Jodelma e Joanyse	A definir	A definir	A definir	0,00
Texto Final pós Consup	Jodelma	A definir	A definir	A definir	0,00

### AVALIAÇÃO E ATUALIZAÇÕES

Data da reunião	Status	Riscos	Comentários